DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK

MAGELANG - NGABLAK Bts.Kab.SEMARANG

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Magelang-Ngablak Bts. Kab. Semarang (Kab. Magelang)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Pelebaran Beton + Overlay = 800 meter
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	1.553.601.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Magelang
8	TANGGAL KONTRAK	
9	PENYEDIA JASA	PT. Putra Mas Indah Baroe - PT. Aditya AP. KSO
10	NILAI KONTRAK	1.553.601.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	Pelebaran Beton + Overlay = 800 meter
12	MASA PELAKSANAAN	
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. Barkah Widiharsono, MT
18	NIP	19640321 199102 1 002
19		
20		

21	Image not found or type unknown	Image not found or type unknown