





**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
GALEH - NGRAMPAL**

1	NAMA PAKET	Preservasi Jalan Galeh – Ngrampal (DAK)																
2	JENIS KEGIATAN	Overlay Aspal 1 Lapis dan Perkerasan Beton																
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Beton Semen																
4	SUMBER DANA	APBD																
5	TAHUN ANGGARAN	2023																
6	PAGU ANGGARAN	9.949.996.000																
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Sragen																
8	TANGGAL KONTRAK	2023-03-08																
9	PENYEDIA JASA	CV. JAYA SEMPURNA																
10	NILAI KONTRAK	9.009.870.000																
11	EFEKTIF PENANGANAN	1.663 m																
12	MASA PELAKSANAAN	299																
13	MASA PEMELIHARAAN	1095																
14	TANGGAL PHO	2023-12-31																
15	TANGGAL FHO																	
16	PROGRES PEKERJAAN	100																
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Agus Apriyanto, ST. MT																
18	NIP	19690425 199603 1 002																
19	 <table border="1" data-bbox="172 1599 363 1671"> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JL. GALEH-NGRAMPAL</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BAHU JALAN FC20</td></tr> <tr><td>FISIK</td><td>PELAKSANAAN KI</td></tr> <tr><td>STA</td><td>54+500</td></tr> </table>	PAKET	PRESERVASI JL. GALEH-NGRAMPAL	PEKERJAAN	BAHU JALAN FC20	FISIK	PELAKSANAAN KI	STA	54+500	 <table border="1" data-bbox="839 1599 1031 1671"> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JL. GALEH-NGRAMPAL</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BAHU JALAN</td></tr> <tr><td>FISIK</td><td>PELAKSANAAN KA</td></tr> <tr><td>STA</td><td>54+445</td></tr> </table>	PAKET	PRESERVASI JL. GALEH-NGRAMPAL	PEKERJAAN	BAHU JALAN	FISIK	PELAKSANAAN KA	STA	54+445
PAKET	PRESERVASI JL. GALEH-NGRAMPAL																	
PEKERJAAN	BAHU JALAN FC20																	
FISIK	PELAKSANAAN KI																	
STA	54+500																	
PAKET	PRESERVASI JL. GALEH-NGRAMPAL																	
PEKERJAAN	BAHU JALAN																	
FISIK	PELAKSANAAN KA																	
STA	54+445																	
20	 <table border="1" data-bbox="172 1953 363 2024"> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JL. GALEH-NGRAMPAL</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BAHU JALAN FC20</td></tr> <tr><td>FISIK</td><td>PELAKSANAAN KA</td></tr> <tr><td>STA</td><td>53+445</td></tr> </table>	PAKET	PRESERVASI JL. GALEH-NGRAMPAL	PEKERJAAN	BAHU JALAN FC20	FISIK	PELAKSANAAN KA	STA	53+445	 <table border="1" data-bbox="839 1953 1031 2024"> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JL. GALEH-NGRAMPAL</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BAHU JALAN</td></tr> <tr><td>FISIK</td><td>PELAKSANAAN KI</td></tr> <tr><td>STA</td><td>54+500</td></tr> </table>	PAKET	PRESERVASI JL. GALEH-NGRAMPAL	PEKERJAAN	BAHU JALAN	FISIK	PELAKSANAAN KI	STA	54+500
PAKET	PRESERVASI JL. GALEH-NGRAMPAL																	
PEKERJAAN	BAHU JALAN FC20																	
FISIK	PELAKSANAAN KA																	
STA	53+445																	
PAKET	PRESERVASI JL. GALEH-NGRAMPAL																	
PEKERJAAN	BAHU JALAN																	
FISIK	PELAKSANAAN KI																	
STA	54+500																	

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

